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Harjoitustyö tehtiin osana Metropolian Ammattikorkeakoulun tietomallikoordinaattorin täy-
dennyskoulutusohjelmaa. Työssä kehitettiin tietomallintamisen käyttöönottoa ja tietomallin 
avulla laskentaa oikean projektin parissa. Projektityön tavoitteena oli mm. onnistuneen tie-
tomallipohjaisen suunnittelun tilaaminen, tietomallin tehokas käyttö suunnitteluprosessissa 
ja laadukkaiden suunnitelmien sekä tietomallihankkeen kattavan läpivientiohjeistuksen laa-
timinen. 
 
Työ lähti liikkeelle suunnittelutarjouspyyntöjen laatimisesta ja suunnittelijoiden kilpailutuk-
sesta. Tietomallinnusta ohjattiin tietomallipalavereissa hankkeen edetessä. Tietomallinnuk-
sesta pidettiin kolme erillistä tietomallikokousta; peruskerroksen tarkastaminen, koko mal-
lin tarkastaminen ja kustannuslaskentavalmiuden tarkastaminen. Työn lopputuloksena 
saatiin tietomallipohjaisesti laaditut toteutussuunnitelmat ja onnistunut tietomallipohjainen 
määrälaskenta. 
 
Projektityön ulosantina saimme luotua kattavan ohjeistuksen tietomallipohjaiseen suunnit-
telunohjaukseen. Ohjeistus kattaa hankkeen vaiheet aina suunnittelutarjouspyyntöjen laa-
dinnasta tietomallikokousten pitämiseen ja yhdistelmämallien laadintaan sekä tarkastuk-
seen. Tuotimme erilaisia malliasiakirjoja eri vaiheisiin ja niitä on tarkoitus soveltaa hanke-
kohtaisesti sekä kehittää yritysten tarpeiden mukaan. 
 
Projektityössä koettiin monia onnistumisia. Suunnitteluryhmään saatiin luotua innostunut 
ilmapiiri ja tietomallintaminen onnistui kokonaisuudessaan loistavasti. Tietomallipohjainen 
suunnitelmien tarkastaminen koettiin helpommaksi kuin perinteisten suunnitelmien. Suun-
nitteluaika ei hankkeessa lyhentynyt, mutta suunnittelu saatiin jaksotettua paremmin välita-
voitteet saavuttaen. 
 
Haasteeksi koettiin projektityön tekeminen eri puolilta Suomea sekä työn tekeminen päivä-
työn ohella. Suurimmalta osin projektityössä saavutettiin asetetut tavoitteet. Saimme luo-
tua itsellemme hyvän kokonaiskuvan tietomallikoordinaattorin tehtävistä asuinrakennus-
hankkeessa. Projektiryhmän jäsenet oppivat projektityötä tehdessä paljon uutta ja saimme 
hyviä vinkkejä ja työkaluja mukaan työelämään. 
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